

## ПРОТОКОЛ

совещания рабочей группы по контролю за ходом строительства многоквартирных жилых домов застройщика **ООО «ЭКОПРОМ»**, расположенных в 6-м микрорайоне жилмассива «Солнечный»: стр. №1, №2, №3, строительство которых ведется медленными темпами.

г. Красноярск

10-30 - 11-10

от 14.02.2019

Заместитель руководителя рабочей группы – Слепов Е.В. – заместитель руководителя администрации Советского района в городе Красноярске.

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:** 16 человек (список прилагается)

**ПОВЕСТКА СОВЕЩАНИЯ:** контроль сроков исполнения Плана организации работ рабочей группы по контролю за ходом строительства многоквартирных жилых домов застройщика ООО «ЭКОПРОМ», расположенных в 6-м микрорайоне жилмассива «Солнечный»: стр. №1, №2, №3, строительство которых ведется медленными темпами.

**РЕШИЛИ:**

1. Подготовить актуальную информацию по дому №1 о подключении дома к инженерным сетям, а также информацию о финансовых затратах по завершению его строительства.

Срок 21.02.2019.

Ответственный: Литвяков И.М. ООО «ЭКОПРОМ».

2. Провести выездное совещание рабочей группы с участием подрядчиков ООО «ЭКОПРОМ» 21.02.2019 в 10-00 ч. по адресу: жилой район «Солнечный», 6 микрорайон, стр. 1.

Ответственные: администрация Советского района, Литвяков И.М. ООО «ЭКОПРОМ».

Заместитель руководителя  
администрации Советского района,  
заместитель руководителя рабочей группы

Е.В. Слепов

Список участников рабочей группы  
по контролю за ходом строительства многоквартирных жилых домов застройщика  
**ООО «ЭКОПРОМ»**, расположенных в 6-м микрорайоне жилмассива Солнечный:  
стр. №1, стр. №2, стр. №3, строительство которых ведется медленными темпами

14 февраля 2019 10-30 - 11-10

**Заместитель руководителя рабочей группы:**

Слепов Евгений Владимирович

**Секретарь**

Бодрова Татьяна Александровна

**Участники**

Мещеряков Александр Иванович      Консультант      департамента      городского  
хозяйства;

Семенов Владислав Олегович      Помощник прокурора Советского района;

Скрипник Олег Александрович      Заместитель начальника отдела надзора за  
жилищным строительством Службы  
строительного надзора и жилищного контроля  
Красноярского края;

Матанин Андрей Юрьевич      Государственный инспектор Службы  
строительного надзора и жилищного контроля  
Красноярского края;

Литвяков Игорь Михайлович      Руководитель ООО «ЭКОПРОМ»;

Антипкина Елена Владимировна  
Кляузнер Наталья Петровна      Представители инициативной группы  
участников долевого строительства  
многоквартирных жилых домов застройщика  
ООО «ЭКОПРОМ»;

**Приглашенные**

Ганчуков Евгений Владимирович      Заместитель министра      Министерства  
строительства Красноярского края

Пензина Елена Евгеньевна      Депутат      Законодательного      Собрания  
Красноярского края

Козлов Никита Вячеславович  
Большаков Олег Александрович  
Овчаренко Виталий Викторович      Помощники депутата      Законодательного  
Собрания Красноярского края Пензиной Е.Е.;

Самарина Татьяна Владимировна      Заместитель начальника отдела организации  
исполнительного производства Управления  
ФССП России по Красноярскому краю

Корнеева Ольга Алексеевна      И.о. начальника отдела перспективного развития  
АО «Красноярская теплотранспортная компания»  
(АО «КТТК»)