

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя
администрации

Центрального района
в городе Красноярске


А.А. Остапчук

от 15.08.2019 года
14 час. 30 мин.

ПРОТОКОЛ

рабочего совещания по контролю за ходом строительства
ЖК «Квадро» в Центральном районе г. Красноярска.

Совещание вел: Ганчуков Евгений Владимирович – заместитель министра строительства Красноярского края.

Присутствовали: 15 человек согласно приложению.

Слушали: Ганчукова Е.В., Мещерякова А.И., Якименка М.Г. по вопросам текущего состояния дел и дальнейшего проведения застройки ЖК «Квадро».

Решили:

1. Застройщик ЖК «Квадро» подтвердил намерение ввода в эксплуатацию домов № 2, 3, 4 во втором квартале 2020 года, дома № 1 - в третьем квартале 2020 года.

Ответственные: Якименок М.Г.

2. На каждый из последующих заседаний штаба для анализа предоставлять график производства работ на стройплощадке с указанием процентов выполнения работ.

Ответственные: Якименок М.Г.

Срок: 29.08.2019, далее – постоянно.

3. Уточнить и представить на следующем заседании штаба информацию о причинах исключения ГСК «Красстрой» из ЕГРЮЛ.

Ответственный: Енджиевский З.Л.

Срок: 29.08.2019 г.

4. Обеспечить на следующем заседании штаба присутствие подрядной организации ООО «Енисей-Лифтстрой».

Ответственные: Якименок М.Г.

Срок: 29.08.2019 г.

5. Доложить на следующем заседании штаба информацию о запланированных мероприятиях по благоустройству территории ЖК «Квадро».

Ответственные: Якименок М.Г.

Срок: 29.08.2019 г.

6. Предоставить на следующее заседание штаба информацию о представлениях прокуратуры, вынесенных проблемным подрядчикам.

Ответственные: Бажанов Д.В.

Срок: 29.08.2019 г.

7. Во избежание преследования дольщиков ввести строго пропускную систему на последующие заседания штаба. Дольщикам необходимо заранее направлять список лиц, которые будут присутствовать на заседании штаба, на адрес электронной почты: davaa@amkrsk.ru.

Ответственные: администрация района, дольщики.

Срок: 29.08.2019 г., далее – постоянно.

Вел протокол:

Начальник отдела ЖКХ
администрации района



О.Ю. Белавин