

ПРОТОКОЛ

совещания рабочей группы по контролю за ходом строительства многоквартирных жилых домов застройщика ООО «ЭКОПРОМ», расположенных в 6-м микрорайоне жилмассива «Солнечный»: стр. №1, №2, №3, строительство которых ведется медленными темпами.

г. Красноярск

10-30 - 11-10

от 20.12.2018

Заместитель руководителя рабочей группы – Слепов Е.В. – заместитель руководителя администрации Советского района в городе Красноярске.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 13 человек (список прилагается)

ПОВЕСТКА СОВЕЩАНИЯ: контроль сроков исполнения Плана организации работ рабочей группы по контролю за ходом строительства многоквартирных жилых домов застройщика ООО «ЭКОПРОМ», расположенных в 6-м микрорайоне жилмассива «Солнечный»: стр. №1, №2, №3, строительство которых ведется медленными темпами.

РЕШИЛИ:

1. Продолжить работу с управлением Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю, с прокуратурой Советского района по вопросу взыскания задолженности с подрядчиков.

Срок 27.12.2018.

Ответственный: ООО «ЭКОПРОМ».

2. Направить информацию в прокуратуру Советского района по дебиторской задолженности (с расшифровкой задолженности по каждому дебитору) и по подрядчикам, которые не исполнили свои обязательства по заключенным договорам.

Срок 25.12.2018.

Ответственный: ООО «ЭКОПРОМ».

3. Предоставить актуальную информацию по суммам платежей за подключение к инженерным сетям многоквартирных жилых домов застройщика ООО «ЭКОПРОМ», а также информацию о сумме денежных средств, необходимых для завершения строительства домов (подробно по каждому дому).

Срок 27.12.2018.

Ответственный: ООО «ЭКОПРОМ».

4. Провести повторное совещание.

Срок 27.12.2018.

Ответственный: администрация Советского района.

Заместитель руководителя
администрации Советского района,
заместитель руководителя рабочей группы

Е.В. Слепов

Список участников рабочей группы
по контролю за ходом строительства многоквартирных жилых домов застройщика
ООО «ЭКОПРОМ», расположенных в 6-м микрорайоне жилмассива Солнечный:
стр. №1, стр. №2, стр. №3, строительство которых ведется медленными темпами

20 декабря 2018 10-30 ч. - 11-10 ч.

Слепов Евгений Владимирович Заместитель руководителя администрации
района;

Секретарь

Бодрова Татьяна Александровна Главный специалист отдела недвижимости и
земельных отношений администрации района;

Участники

Мещеряков Александр Иванович Консультант департамента городского
хозяйства;

Горшкова Евгения Сергеевна Заместитель начальника юридического отдела
департамента муниципального имущества и
земельных отношений администрации города
Красноярска;

Семенов Владислав Олегович Помощник прокурора Советского района;

Скрипник Олег Александрович Заместитель начальника отдела надзора за
жилищным строительством Службы
строительного надзора и жилищного контроля
Красноярского края;

Лаевский Сергей Александрович Главный инженер ООО «ЭКОПРОМ»;

Антипкина Елена Владимировна
Кляузер Наталья Петровна
Шефер Оксана Анатольевна Представители инициативной группы участников
долевого строительства многоквартирных жилых
домов застройщика ООО «ЭКОПРОМ»;

Приглашенные

Козлов Никита Вячеславович Помощник депутата Законодательного
Собрания Красноярского края Пензиной Е.Е.;

Жуков Илья Викторович Заместитель начальника отдела жилищного
строительства Министерства строительства
Красноярского края;

Харитоновна Татьяна Борисовна Заместитель начальника межрайонного отдела
по исполнению особых исполнительных
производств управления Федеральной службы
судебных приставов по Красноярскому краю.