

ПРОТОКОЛ

совещания рабочей группы по контролю за ходом строительства многоквартирных жилых домов застройщика ООО «ЭКОПРОМ», расположенных в 6-м микрорайоне жилмассива «Солнечный»: стр. №1, №2, №3, строительство которых ведется медленными темпами.

г. Красноярск

10-30 - 11-00

от 22.05.2019

Заместитель руководителя рабочей группы – Слепов Е.В. – заместитель руководителя администрации Советского района в городе Красноярске.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 12 человек (список прилагается)

ПОВЕСТКА СОВЕЩАНИЯ: контроль сроков исполнения Плана организации работ рабочей группы по контролю за ходом строительства многоквартирных жилых домов застройщика ООО «ЭКОПРОМ», расположенных в 6-м микрорайоне жилмассива «Солнечный»: стр. №1, №2, №3, строительство которых ведется медленными темпами.

РЕШИЛИ:

1. Провести встречу с представителями департамента градостроительства администрации города Красноярска по вопросу строительства домов №3 и №4, расположенных в 6-м микрорайоне жилмассива «Солнечный».

Срок до 29.05.2019.

Ответственные: Мещеряков А.И., Литвяков И.М. ООО «ЭКОПРОМ», Тарареев В.Г. ООО «Тактика-С».

2. Подготовить доклад о сроках окончания строительства многоквартирных жилых домов, расположенных в 6-м микрорайоне жилмассива «Солнечный», стр. №1, №2, №3, для представления на заседании Краевой межведомственной комиссии по вопросам долевого строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Красноярского края (МВК).

Срок 29.04.2019.

Ответственный: Литвяков И.М. ООО «ЭКОПРОМ».

3. Провести повторное совещание рабочей группы.

Срок 05.06.2019.

Ответственные: администрация Советского района, Мещеряков А.И.

Заместитель руководителя
администрации Советского района,
заместитель руководителя рабочей группы

Е.В. Слепов

Список участников рабочей группы
по контролю за ходом строительства многоквартирных жилых домов застройщика
ООО «ЭКОПРОМ», расположенных в 6-м микрорайоне жилмассива Солнечный:
стр. №1, стр. №2, стр. №3, строительство которых ведется медленными темпами

22.05.2019 10-30 - 11-00

Заместитель руководителя рабочей группы:

Слепов Евгений Владимирович

Секретарь

Бодрова Татьяна Александровна

Участники

Мещеряков Александр Иванович

Консультант департамента градостроительства администрации города Красноярск;

Семенов Владислав Олегович

Помощник прокурора Советского района;

Савельев Геннадий Юрьевич

Заместитель руководителя службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края;

Хамардюк Елена Анатольевна

Начальник отдела надзора за долевым строительством Службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края;

Скрипник Олег Александрович

Заместитель начальника ОЖС Службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края;

Лаевский Сергей Александрович

Главный инженер ООО «ЭКОПРОМ»;

Тарареев Вячеслав Геннадьевич

Группа компаний ООО «Тактика-С»;

Антипкина Елена Владимировна
Кляузэр Наталья Петровна

Представители инициативной группы участников долевого строительства многоквартирных жилых домов застройщика ООО «ЭКОПРОМ»;

Приглашенные

Козлов Никита Вячеславович

Помощник депутата Законодательного Собрания Красноярского края Пензиной Е.Е.