

ПРОТОКОЛ

совещания рабочей группы по контролю за ходом строительства многоквартирных жилых домов застройщика **ООО «ЭКОПРОМ»**, расположенных в 6-м микрорайоне жилмассива «Солнечный»: стр. №1, №2, №3, строительство которых ведется медленными темпами.

г. Красноярск

10-30 - 10-50

от 24.01.2019

Заместитель руководителя рабочей группы – Слепов Е.В. – заместитель руководителя администрации Советского района в городе Красноярске.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 12 человек (список прилагается)

ПОВЕСТКА СОВЕЩАНИЯ: контроль сроков исполнения Плана организации работ рабочей группы по контролю за ходом строительства многоквартирных жилых домов застройщика ООО «ЭКОПРОМ», расположенных в 6-м микрорайоне жилмассива «Солнечный»: стр. №1, №2, №3, строительство которых ведется медленными темпами.

РЕШИЛИ:

1. Предоставить информацию о финансовых затратах по завершению строительства первого дома.

Срок 25.01.2019.


Ответственный: Литвяков И.М. ООО «ЭКОПРОМ».

2. Провести повторное совещание.

Срок 31.01.2019.

Ответственный: администрация Советского района.

Заместитель руководителя
администрации Советского района,
заместитель руководителя рабочей группы



Е.В. Слепов

Список участников рабочей группы
по контролю за ходом строительства многоквартирных жилых домов застройщика
ООО «ЭКОПРОМ», расположенных в 6-м микрорайоне жилмассива Солнечный:
стр. №1, стр. №2, стр. №3, строительство которых ведется медленными темпами

24 января 2019 10-30 - 10-50

Заместитель руководителя рабочей группы:

Слепов Евгений Владимирович Заместитель руководителя администрации
района;

Секретарь

Бодрова Татьяна Александровна Главный специалист отдела недвижимости и
земельных отношений администрации района;

Участники

Мещеряков Александр Иванович Консультант департамента городского
хозяйства;

Грекова Лилия Ринатовна Заместитель прокурора Советского района;

Скрипник Олег Александрович Заместитель начальника отдела надзора за
жилищным строительством Службы
строительного надзора и жилищного контроля
Красноярского края;

Матанин Андрей Юрьевич Государственный инспектор Службы
строительного надзора и жилищного контроля
Красноярского края;

Литвяков Игорь Михайлович Руководитель ООО «ЭКОПРОМ»;

Кляузер Наталья Петровна Представители инициативной группы участников
долевого строительства многоквартирных жилых
домов застройщика ООО «ЭКОПРОМ»;

Приглашенные

Ганчуков Евгений Владимирович Заместитель министра Министерства
строительства Красноярского края

Козлов Никита Вячеславович Помощник депутата Законодательного Собрания
Красноярского края Пензиной Е.Е.;

Мазур Павел Николаевич Начальник отдела договоров на технологическое
присоединение ООО «КрасКом»;

Юртаева Татьяна Викторовна Главный специалист департамента
взаимодействия с клиентами филиала ПАО
«МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго»;