

## ПРОТОКОЛ

совещания рабочей группы по контролю за ходом строительства многоквартирных жилых домов застройщика **ЖСК «Светлый»**, расположенных по адресам: пер. Светлогорский, 6, ул. Партизана Железняка, 26, строительство которых приостановлено.

г. Красноярск

10-50 - 10-55

от 24.01.2019

Заместитель руководителя рабочей группы – Слепов Е.В. – заместитель руководителя администрации Советского района в городе Красноярске.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 11 человек (список прилагается)

ПОВЕСТКА СОВЕЩАНИЯ: контроль сроков исполнения Плана организации работ рабочей группы по контролю за ходом строительства многоквартирных жилых домов **ЖСК «Светлый»**, расположенных по адресам: пер.Светлогорский, 6, ул.Партизана Железняка, 26, строительство которых приостановлено.

### РЕШИЛИ:

1. Провести мониторинг, расчет нагрузок на конструкции инженерных сетей, планируемых использовать для подключения дома по пер.Светлогорский, 6.  
Срок 31.01.2019.

Ответственные: председатель ЖСК «Светлый» Желтышев Д.В., Баев В.Н.

2. Провести повторное совещание.

Срок 31.01.2019.

Ответственный: администрация Советского района.

Заместитель руководителя  
администрации Советского района,  
заместитель руководителя рабочей группы



Е.В. Слепов

Список участников рабочей группы  
по контролю за ходом строительства многоквартирных жилых домов  
застройщика **ЖСК «Светлый»**, расположенных по адресам:  
пер. Светлогорский, 6, ул. Партизана Железняка, 26,  
строительство которых приостановлено

24 января 2019 10-50 ч. - 10-55 ч.

**Заместитель руководителя рабочей группы:**

Слепов Евгений Владимирович

**Секретарь**

Бодрова Татьяна Александровна

**Участники**

Мещеряков Александр Иванович	Консультант департамента городского хозяйства;
Грекова Лилия Ринатовна	Заместитель прокурора Советского района;
Скрипник Олег Александрович	Заместитель начальника отдела надзора за жилищным строительством Службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края;
Матанин Андрей Юрьевич	Государственный инспектор Службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края;

**Приглашенные**

Ганчуков Евгений Владимирович	Заместитель министра Министерства строительства Красноярского края
Козлов Никита Вячеславович	Помощник депутата Законодательного Собрания Красноярского края Пензиной Е.Е.;
Мазур Павел Николаевич	Начальник отдела договоров на технологическое присоединение ООО «КрасКом»;
Юртаева Татьяна Викторовна	Главный специалист департамента взаимодействия с клиентами филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго»;
Петрукович Игорь Петрович	Собственник объекта пер.Светлогорский, 20, стр. 4