



АДМИНИСТРАЦИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА
В ГОРОДЕ КРАСНОЯРСКЕ

ПРОТОКОЛ

Заседания рабочей группы по контролю за ходом строительства многоквартирных жилых домов в Железнодорожном районе, строительство которых осуществляется медленными темпами.

г. Красноярск

14:30

25 июня 2019 года

Присутствовали:

Переверзев Борис Викторович	—	Заместитель администрации	руководителя Железнодорожного района;
Пупышев Александр Викторович	—	начальник администрации	юридического Железнодорожного района;
Таболич Ольга Валериевна	—	начальник строительством	отдела надзора за II территориальной зоны службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края;
Журбенко Елена Анатольевна	—	заместитель долевого строительства	начальника отдела службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края;
Ганчуков Евгений Владимирович	—	заместитель министра	строительства Красноярского края;
Мещеряков Александр Иванович	—	консультант градостроительства;	департамента
Звонарева Оксана Юрьевна	—	главный недвижимости и земельных отношений	специалист отдела района, секретарь рабочей группы;

Повестка:

1. Обсуждение вопросов по достройке многоквартирного жилого многоэтажного дома № 2 по ул. Копылова – ул. Гоголя, ул. Ленина.

В назначенное время представитель ЗАО ПСК «Союз» не явился, информации по вопросам повестки не представил.

РЕШИЛИ:

1. ЗАО ПСК «Союз» – предоставить копии документов о продлении разрешения на строительство жилого многоэтажного дома № 2 по ул.Копылова–ул. Гоголя, ул. Ленина.
2. Пригласить участников долевого строительства ООО «АРТИСтрой-М».
3. Назначить следующее заседание рабочей группы в здании администрации района (каб.310) на 09.07.2019. Пригласить участников долевого строительства ООО «АРТИСтрой-М».

Заместитель председателя



Б.В. Переверзев

Протокол вела Звонарева О.Ю.