

ПРОТОКОЛ

совещания рабочей группы по контролю за ходом строительства многоквартирных жилых домов застройщика ЖСК «Светлый», расположенных по адресам:
пер. Светлогорский, 6, ул. Партизана Железняка, 26,
строительство которых приостановлено.

г. Красноярск

10-00 - 10-20

от 25.10.2018

Заместитель руководителя рабочей группы – Слепов Е.В. – заместитель руководителя администрации Советского района в городе Красноярске.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 8 человек (список прилагается)

ПОВЕСТКА СОВЕЩАНИЯ: контроль сроков исполнения Плана организации работ рабочей группы по контролю за ходом строительства многоквартирных жилых домов ЖСК «Светлый», расположенных по адресам: пер.Светлогорский, 6, ул.Партизана Железняка, 26, строительство которых приостановлено.

РЕШИЛИ:

1. Подготовить план-график выполнения работ по достройке дома, расположенного по адресу: пер.Светлогорский, 6, с разбивкой по видам и срокам на отчетные даты: 01.11.2018, 08.11.2018, 15.11.2018, 22.11.2018, 29.11.2018, 06.12.2018, 13.12.2018, 20.12.2018, 27.12.2018. В электронном виде направить участникам рабочей группы для рассмотрения.

Срок до 01.11.2018.

Ответственный: ЖСК «Светлый».

2. Провести повторное совещание.

Срок 01.11.2018

Ответственный: Слепов Е.В.

Заместитель руководителя
администрации Советского района,
заместитель руководителя рабочей группы

Е.В. Слепов

Список участников рабочей группы
по контролю за ходом строительства многоквартирных жилых домов
застройщика **ЖСК «Светлый»**, расположенных по адресам:
пер. Светлогорский, 6, ул. Партизана Железняка, 26,
строительство которых приостановлено

25 октября 2018. 10-00 ч.

Заместитель руководителя рабочей группы:

Слепов Евгений Владимирович

Заместитель руководителя администрации района;

Секретарь рабочей группы:

Бодрова Татьяна Александровна

Главный специалист отдела недвижимости и земельных отношений администрации района;

Члены рабочей группы:

Бахмацкая Екатерина Владимировна

Начальник отдела землепользования департамента муниципального имущества и земельных отношений;

Мещеряков Александр Иванович

Консультант департамента городского хозяйства;

Грекова Лилия Ринатовна

Заместитель прокурора Советского района;

Скрипник Олег Александрович

Заместитель начальника отдела надзора за жилищным строительством Службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края;

Желтышев Дмитрий Викторович

Председатель ЖСК «Светлый» - представитель инициативной группы участников долевого строительства многоквартирных жилых домов ЖСК «Светлый»

Приглашенные:

Жуков Илья Викторович

Заместитель начальника отдела жилищного строительства Министерства строительства Красноярского края